Приложение № 1

План ввода обучения по ФГОС НОО - 2021,
ФГОС 000-2021 на 2021—2027 годы

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1.0рганизационно-методическое обеспечение			
Провести классное родительское собрание в l—4-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС НОО - 2021	до 21.12.2021	Классные руководители 1—4-х классов	Протокол, письменные согласия
Провести классное родительское собрание в 5—9_ х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС 000-2021	до 21.12.2021	Классные руководители 5—9-х классов	Протокол, письменные согласия
Запросить от совершеннолетних обучающихся письменные согласия на обучение по ФГОС 000-2021	до 21.12.2021	Классные руководители 5—9-х классов	Письменные согласия
Проанализировать полученные согласия родителей. Определить возможность введения обучения по ФГОС	До 30.12.2021	Рабочая группа	Аналитическая справка

НОО - 2021 и ФГОС 000 2021 для обучающихся, зачисленных до 16.07.2021			
Направить учителей 1—9-х классов на повышение квалификации	Февраль—март 2022 года	Директор	Приказ, документы о повышении квалификации
Провести инвентаризацию материальнотехнической базы школы для введения обучения по ФГОС НОО- 2021 и ФГОС 000-2021	Декабрь 2021 года	Инвентаризационная комиссия	Материалы инвентаризации (справки,описи и
Провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к введению и реализации	Март и август 2022, август 2023, 2024, 2025, 2026 годов	Рабочая группа, педагоги	Протокол
Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения ФГОС НОО - 2021 и ФГОС 000 - 2021 при обучении обучающихся	Весь период реализации плана	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
Заключить договоры о сетевой форме реализации ООП НОО и ооп 000	2022-2027 годы	Директор	Договоры

Привести материальнотехнические ресурсы в соответствие с требованиями ФГОС НОО - 2021 и ФГОС 000 - 2021	2021-2026 годы	Директор	Отчет

2. Нормативно-правовое обеспечение			
Актуализировать программу развития из-за норм ФГОС НОО - 2021 и ФГОС 000-2021	Декабрь 2021 года	Директор	Обновленная программа развития
Разработать ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО - 2021 и примерной образовательной программой	до 01.04.2022	Рабочая группа	ООП НОО
Внести изменения в ооп ноо в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Август 2023, 2024, 2025, 2026 годов	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ооп ноо
Разработать ООП ООО в соответствии с ФГОС 000 - 2021 и примерной образовательной программой	до 01.06.2022	Рабочая группа	ООП 000

Внести изменения в ооп 000 в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Август 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 годов	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений ооп 000
3. Информационно-аналитическое обеспечение			
Разместить ФГОС ноо - 2021 и ооп НОО на сайте школы	до 01.04.2022	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте
Разместить ФГОС 000 - 2021 и ооп ООО на сайте школы	до 01.06.2022	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте